

云侧下周工作计划

2026-09-14 ~ 09-18 · 基于 9.12 三方例会待办

本周主线：把「翻译质量门控」从「能跑」做到「可配置 + 已验证」；搭起 OTA 配置骨架；行业方向预研收口。

一、任务清单

任务一（重点）· 语言漂移 + 品牌词表白名单测试

- **目标：**验证 visitor_language 防漂移 + 品牌词表 / 白名单门控效果，产出测试报告。
- **步骤：**① 设计测试用例（换游客不重置 / 夹杂语言方向漂移 / 品牌词命中与未命中 / 白名单命中）；② 用模拟器（simulator.html）执行；③ 记录低置信度日志、验证降级策略。
- **交付：**测试用例文档 + 测试报告 + 问题清单。
- **依赖：**模拟器已可用。

任务二 · 品牌词表白名单后台静态配置

- **目标：**把当前硬编码的品牌词表 + 白名单改为后台可配。
- **步骤：**① 后台新增品牌词表 / 白名单 CRUD 接口；② 后台 UI 页面；③ 配置实时下发到翻译链路生效。
- **交付：**后台可配功能上线。
- **联动：**与任务一联动：测试发现的问题可直接改配置复测。

任务三（视情况）· OTA 配置服务

- **目标：**搭起 OTA 配置服务，或提供内网 VPN 供端侧自建。
- **步骤：**① 评估复用现有芯片 OTA 方案 vs 云端自建；② 搭建配置下发服务（语言对 / LID 策略 / 品牌词表等）；③ 与端侧确认下发通道（MQTT / 等价）。
- **交付：**OTA 配置服务可用，或 VPN 打通。
- **依赖：**需端侧提供芯片 OTA 方案信息。

任务四（轻量）· 行业场景方向建议

- **目标：**把「分组多语言广播能力」提案整理成正式方向建议（可选补充其他场景）。
- **交付：**方向建议文档。

二、协同与依赖（需他方）

- **蒋旭 UI 需求动机（周一）：**后续 H5 对接依据，需及时收到。
- **时延口径对齐：**纪要「2 秒以内」 vs PRD <1.5s，与端侧澄清是端到端还是云端处理。
- **端侧耳麦接入方案（TT 主导）：**云侧了解即可，影响后续真机联调。

- 9.15 端侧原理图冻结：云侧配合确认硬件边界（外扩内存 / 空余音频输入）。

三、时间线

日期	重点
9.14（周一）	行业场景建议收口；品牌词表白名单后台开工；等蒋旭 UI 动机
9.15（周二）	后台配置开发；语言漂移测试用例设计；端侧原理图冻结（协同）
9.16（周三）	语言漂移 + 品牌词表白名单测试执行；后台配置联调
9.17（周四）	OTA 配置服务搭建；测试报告整理
9.18（周五）	OTA 收尾；周报汇总；下周计划

四、风险 / 阻塞

- 时延口径未对齐可能影响联调验收。
- OTA 方案取决于端侧芯片能力，可能延期。
- 蒋旭 UI 动机若延迟，H5 相关项顺延。