周例会 · 本周工作总结与下周规划

日期：2026-10-24

覆盖期：2026-10-11 ~ 2026-10-23（上次周会 10-10）

范围：云端后端（姜华团队）

一、本周完成

1. 上周会承诺的三项后台功能已交付（10–10）

- **员工周报 / 月报**：按每位佩戴工牌的员工，自动汇总翻译次数、问答次数、活跃天数，定时生成，可在后台查看并导出表格
- **主动通知**：后台可向指定员工或分组发送通知，支持定时发送；系统自动翻译成员工使用的语言并转成语音，设备在线直接推送，离线重连后补发
- **现场设备维修与点检（后台侧）**：后台可登记维修单、点检任务和点检记录并更新状态；现场上报、任务下发、异常转维修待硬件到位后统一闭环；后台新增运营看板
- **配套数据整理**：采集数据补上员工（设备）标识，问答记录入库，报表可以按人统计

2. 后台 AI 三项能力全部完成（10–16）

- **知识自生长**：员工现场问不到答案的问题自动收集，AI 起草标准答案并附出处，后台人工审核通过后才进入知识库
- **多步任务执行**：用一句自然语言提出任务，系统自动拆成多步并调用后台功能完成；带结果检查、失败自动重试，还会检查是否真的交付了文件，避免"只说不做"
  - 10-21 上线自然语言入口，后台任务页可直接用日常语言下指令
  - 评测：15 条日语业务指令全部执行成功（100%），其中 8 条产出了文件，其余为查询或文字答复
- **文档处理初版**：可导出周报 / 月报表格，生成公司内部文书；统计范围从"按设备"扩展到"按企业 / 员工"

3. 文档处理能力增强（10–22）

- **读取表格**：支持上传 Excel 表格和 CSV 格式的文本表格，能处理日本企业常见的复杂表格——多行表头、合并单元格、全角数字（日文环境下常见的宽体数字）、多个工作表、日本年号日期、表格底部的备注和合计行、编号前面的 0；拿不准的地方会提示"需要确认"，不擅自猜测
- **安全处理**：上传文件一律当作不可信数据，自动清理异常字符，检测并屏蔽"文件里藏指令操纵 AI"的情况；限制 10MB、仅支持 3 种格式，文件只在内存中处理、不保存到服务器磁盘
- **生成 6 类文书模板**：
  - Word：通知、传阅、报告、会议纪要
  - Excel：报价单、请款单（含明细、小计、消费税、合计）
  - 内容由 AI 起草，版式由模板固定生成；所有产物标注"AI 草稿，需人工确认"
- **后台**：新增"文档处理"页，支持上传 → 预览 → 选择模板生成下载；AI 助手也能直接读取上传的表格、生成文书

4. 两条腿产品基线与本轮演示范围确定（10–16）

说明：两条腿指工牌线（设备）+ 后台 AI 线（本团队负责）。

- 产品与技术两份唯一基线 + 文档索引，状态统一为"已完成 / 部分完成 / 待开发"
- 《两腿演示范围》：本轮只排除"用户账号 / 登录权限"和"多客户同时使用的隔离能力"两项；开发顺序为知识自生长 → 文档处理 → 多步任务（时间紧时多步任务让位）
- 自动一致性检查：25 个关键功能点与代码逐项核对，当前 25 项一致、0 项偏差
- 配套完成：日本中小企业市场画像、六项落地门槛审查、第二项门槛的调整方案

5. 会议录音与智能纪要（云端部分）完成并部署测试服（10–23）

- **数据**：新增会议、录音分段、待办三张数据表
- **录音上传**：每 30 秒上传一段，支持断点续传（网络中断后可接着上传）、重复上传不重复处理，结束后自动检查是否缺段
- **转写与纪要**：录音自动转成文字，再生成条理化的会议纪要（已决定事项 / 待确认事项 / 待办事项，关键结论附原文时间点）；缺失信息标注"需要确认"
- **待办**：纪要中的待办自动入库并可更新状态（待办 / 进行中 / 已完成 / 已取消），作为后续周报的数据来源
- **后台**："会议纪要"页支持列表、详情、编辑、审核、导出 Word、回放录音
- **兜底**：模拟器可演示完整会议流程；后台支持直接导入录音文件（用于没有麦克风的网页环境）；录音保留 30 天后自动删除，超过 10 分钟无新录音自动结束
- **验证**：测试服 4 个后台服务共用一套存储，系统自动完成数据结构升级；用真实语音识别和大模型跑通，后台功能 13 项全部通过、录音导入 6 项全部通过；测试数据已清理

6. 质量与测试

- 全部自动化测试 199 项、0 失败（5 项跳过；其中会议相关 17 项）
- 浏览器实际操作测试（模拟用户点击）：后台各页面、表格上传解析、6 类模板下载、会议全流程（模拟器 + 录音导入）
- 功能一致性检查 25/25；系统密钥没有写进代码，无敏感信息提交

二、下周规划

1. 会议纪要增强

- 真机长按录音 → 分段上传 → 断电续传（依赖硬件团队进度）
- 长录音的批量转写与说话人区分
- 会议纪要与待办状态汇总成员工周报

2. 演示全流程准备

- 串起三条演示线：会议纪要 → 待办 → 周报；上传表格 → 生成文书；一句话下达任务 → 自动交付文件

- 补充日语演示数据、失败场景与兜底演示（缺段、没有匹配到答案、识别不准）

3. 待办清单

- 游客语言记忆漂移问题（换人后可能延续上一位游客的语言，真机调试后评估）
- 劳务派遣"到岗登记"最小版本
- 用户账号 / 登录权限：商业化前置，本轮演示不做

4. 硬件配合

- 样机联调窗口：按键、指示灯、会议录音功能对接；云端已就绪，可先用模拟器 + 录音导入演示

三、需协调 / 风险

项	说明
样机与设备端调试	10 月 20 日样机节点已到，设备端调试进度需会上同步；真机长按录音 / 分段上传依赖硬件团队，云端已可用模拟器 + 录音导入覆盖演示
测试服网页麦克风	浏览器录音需要加密访问（HTTPS）；当前使用后台上传录音文件，演示前确认是否给测试服配置证书
会议录音合规	只做公开录音（员工主动发起 + 现场提示 + 出席者知情）；不可远程静默开启；录音 30 天后删除——现场提示话术需业务确认
演示范围	本轮演示只面向单一客户环境，不做账号、权限和多客户隔离；对外不承诺相关能力