周例会 · 本周工作总结与下周规划

日期：2026-09-24
范围：云端后端（姜华团队）

一、本周完成

> 上周会（09-16）明确的两项云端待办 —— OTA 搭建与日本劳工派遣行业梳理 —— 本周均已完成。

1. OTA 云端服务（本周计划重点，完整交付 ✅）

阶段	结果
协议	评审端侧初稿 → 冻结《OTA 协议确认端云冻结版》；定稿「独立 HTTPS check + 签名下载」，废弃 config_update 下发
开发	`com.aicard.ota` 模块：发布/检查更新/签名下载三接口 + HMAC 签名 + Flyway V11 + Device 档案扩展（型号/硬件版本/双芯片版本），13 单测全绿
验证	本地端到端 12 场景模拟通过（发布→check→下载→撤销 + 鉴权/签名/负向）
上线	独立容器 `aicard-ota`（内网 8083，外网 HTTPS 58083 待运维映射）
文档	《OTA 联调操作说明》md/html/pdf/docx 四格式，已发测试/端侧

2. 产品定位与商务文档

- 「成事 vs 防人」定位细化到各行业业务场景（含劳工派遣制造/餐饮/农业/介护/清扫分行业）
- 《主动与执行远景 · 落地可行性分析》报告（docx/pdf）
- 《客户推介 · 分行业》《投资人推介》两份
- 《BP 与产品现状对齐核对表》+ BP 两处调整内容（准确率 100% / 成人硬件背景）
- 测试 9 条建议确认 + 回复文档（考勤→「到岗登记」、老人陪伴设备→单独立项）

3. demo 与硬件规格

- demo 文案按「成事」细化：酒店叫车/查空房→工单转总台、免税删开退税单→知识库问答、机场去航司增值→转机规则
- 硬件规格对齐：1500mAh、4 麦阵列、彩屏+方向键+确认键、ESP32 三芯片、独立问答键

二、下周规划

1. OTA 联调收尾（本周已上线，下周跑通）

- 运维：外网 58083 → 内网 8083 映射 + HTTPS 证书（域名 or 自签预埋）
- 端侧：放真实 `.bin` + 按联调文档走完整流程
- 核对公网 IP（`.108` / `.110` / `.100` 待确认）

2. 后端两条功能排期（已采纳、未实现）

- 主动推送「定时轮询 + 后台可配」
- 制造维修上报 + 点检闭环

3. Backlog 待办

- 品牌词表 / 白名单后台可配（当前仅静态配置）
- 语言漂移防漂移（真机联调后评估）
- 劳务派遣「到岗登记」落地（1.0 最小范围）
- 老人陪伴设备单独立项（Backlog）

4. 硬件侧配合

- 10/20 EVT 样机前的软件配合（LED / 按键业务逻辑测试用例评审）

三、需协调 / 风险

项	说明
OTA 公网地址	IP 与证书需运维确认，本周已留接口，改 env 重启即生效
EVT 样机	10/20 交付，声音质量 70 – 80%（泡棉 3 – 4 次迭代 + 耳麦兜底）
样机备料	ESP32/P4/C5 已下达 3000 台 forecast 预订单（备料周期 12 周）