周例会 · 本周工作总结与下周规划

日期：2026-10-10

范围：云端后端（姜华团队）

一、本周完成

1. OTA 联调走通并发布 ✅

- 端侧按《OTA 联调操作说明》走完整流程：发布 → check → 下载 → 升级，**已与端侧联调通过**
- 外网 HTTPS 58083 → 内网 8083 映射就绪，OTA 服务已可对外使用
- 说明：OTA 服务与联调文档已于 09-23 / 09-24 交付，本周完成端侧联调验证（代码侧无新增提交）

2. 其他：国庆假期（10–01 ~ 10–07）

- 后端两条排期功能、到岗登记、周报/月报等尚未开工，转入下周

二、下周规划

1. 服务人员周报 / 月报（新增）

- 给每个使用工牌的服务人员定时生成周报、月报
- 定位衔接：这是「AI 工牌 = 一线员工 agent 助手」定位下，**数据采集价值的第一个落点**——把工牌采集的会话 / 问答 / 翻译数据按人聚合为周报 / 月报，服务团队管理
- 统计口径、产出形式（后台看板 / 推送 / 文档导出）待会上确认

2. 后端两条功能排期开工

- 主动推送「定时轮询 + 后台可配」
- 制造维修上报 + 点检闭环

3. Backlog 待办

- 语言漂移防漂移（真机联调后评估）
- 劳务派遣「到岗登记」落地（1.0 最小范围）

4. 硬件侧配合

- 10/20 EVT 样机前的软件配合（LED / 按键业务逻辑测试用例评审）

三、需协调 / 风险

项	说明
EVT 样机	10/20 交付临近，声音质量 70 – 80%（泡棉迭代 + 耳麦兜底）
周报 / 月报	统计口径、产出形式、数据范围需会上敲定

项	说明
后端两条功能	优先级与排期需会上确认（当前「已采纳、未实现」）