

AI 工牌 1.0 · 服务端周报

2026-09-12 三方例会 · 会后更新

一、会议决策（端侧硬件，本次例会已定）

- **按键唤醒（砍 KWS）**：第一版不做语音唤醒词，规避内存占用 / 多语言定制 / 浅休眠功耗；砍掉后约 100K DSP 内存缺口闭环，内存已满足当前需求。
- **配网 AP 模式**：日本苹果手机用户超 8 成、DPP 仅支持安卓，统一采用 AP 模式配网。
- **耳麦接入待定**：8201 不支持 USB 耳麦协议、需额外 Host 转接，内部专项讨论接入方案 + P4 功耗影响。
- **回声消除由端侧做**：已确认回声消除由端侧负责（数据回 8201 处理），云端不承担。

二、云端本周进展

- **翻译主链路时延**：翻译主链路及 ASR 识别时延基本控制在 2 秒以内。
- **Embedding 与模型**：Embedding 切换为亚马逊（原 Azure OpenAI text-embedding-3-small）；测试期使用 DeepSeek 以降成本。
- **知识库**：员工 / 游客知识库上线，本周 +15 条、共 354 条，支持自动语种确认与翻译质量控制。
- **旁路采集**：旁路数据采集脱敏落库完成，为知识库迭代及与客户内部系统打通提供数据支持。
- **部署状态**：已增加 HTTPS，部署外网 IP 与域名；端侧参数已冻结，真机到位即可联调。

三、遗留问题 / 风险

- **耳麦接入方案待定**：USB 协议不支持 / 需 Host 转接 + P4 功耗影响，内部专项讨论。
- **时延口径**：纪要「2 秒以内」 vs PRD 目标 <1.5s，需澄清是端到端还是云端处理。
- **语言漂移 + 品牌词表白名单**：测试用例设计与后台静态配置待下周完成。

四、下周规划

- **语言漂移 + 品牌词表白名单测试**：重点针对语言偏移漂移及品牌词表白名单做测试用例设计与测试。
- **后台静态配置**：开放品牌词表和黑名单的后台静态配置功能。
- **OTA 配置服务**：复用现有芯片方案搭建 OTA 配置服务，或提供内网 VPN 供端侧团队自建。
- **多行业场景预研**：便利店 / 酒店基础上，预研工地管理、建群管理等更多行业场景。

五、待办事项

负责人	待办事项
TT（端侧）	DSP 内存具体占用数值 + 语音唤醒词内存占用量化数据
TT（端侧）	耳麦接入 8201 具体方案 + P4 芯片功耗影响
TT（端侧）	8201 芯片与麦克风接口的具体规格
蒋旭（产品）	UI 需求动机初步意见（周一下班前）
小陈（测试）	模拟器测试游客知识库与员工知识库功能
云侧	语言偏移漂移 + 品牌词表白名单测试用例设计与测试
云侧	开放品牌词表和白名单的后台静态配置功能
云侧	搭建 OTA 配置服务 / 提供内网 VPN
云侧	行业场景方向建议