

AI 工牌 · 周会汇报

本周工作总结与下周工作计划 · 2026-09-16

一、本周工作总结

1. 分组多语言广播 · 全链路闭环

- : 从「建群管理」泛化为「分组多语言广播」能力（第二支柱），实现 + 部署 + 端到端验证。
- : 接口规范 v5 补广播协议（broadcast 下行 + broadcast_ack 回执 + 补拉时序）；业务测试指南 + 模拟器广播 UI。
- : 排查修复 TTS 乱序杂音（根因：Azure 合成返回 6 个 WAV 拼接 + 连发打断咋哒，均已解决）。

2. 质量门控

- : 语言漂移 + 品牌词表白名单专项测试（6 个测试 + 测试用例文档）。
- : 品牌词表白名单后台可配 + 动态生效（V10 迁移 + 缓存服务 + 后台 API）。

3. 基础设施

- : pg 连接泄漏排查（部署反复重启导致）+ HikariCP 连接池配置修复。

4. 产品定位对齐（本周最重要转向）

- : 明确产品 = 一线员工的 AI agent 助手（公司 AI 化经营末梢），翻译只是入口。
- : 核心价值四维度：前线数据采集 / 知识库远程支持 / 销售推荐 / 团队管理。
- : 补充「业务知识闭环自我迭代」+「数据驱动经营」。

5. 演示准备

- : 演示控制台（demo.html）：一键切换行业 + 起承转合+生演示脚本 + 后台看板 + agent 能力展示。
- : 补齐机场、工地知识库（SKB + VKB，专业度对齐酒店免税店标准）。
- : 销售培训手册（功能介绍 + 话术 + 常见问题）。

6. 端侧对接

- : 答复「连接生命周期 vs 广播实时性」矛盾，对齐为「准实时 + 离线补拉」，协议 § 5.5 修订。

二、下周工作计划

事项	说明
劳工派遣行业拓展（新增重点）	日本外国劳工占比大、培训管理重；工牌价值契合（翻译 / 培训知识库 / 调度通知 / 考勤考评），涵盖制造业、餐饮、农业、介护、清扫等
配合端侧真机联调	翻译 + 广播 + 知识库全链路，等端侧真机到位
机场工地知识库审校	日语表述、专业度，请懂行的人复核
演示物料迭代	销售培训反馈后调整话术 / 场景

事项	说明
产品愿景细化	主动性 / 执行性（纸面，不写代码），完善 agent 故事
广播端侧固件对接	配合 ODM 实现 broadcast 接收 + 回执

三、周会上需对齐的点

- **广播实时性：**结论「准实时 + 离线补拉」需端侧确认接受「离线不保证实时到达」。
- **演示依赖真机：**真机出来前，演示先用模拟器兜底。
- **知识库审校：**机场工地知识库日语专业度需甲方 / 懂行的人复核。
- **劳工派遣行业：**建议下周先做行业调研（细分场景、知识库框架），对齐后再补知识库。